



POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Po zakończeniu pierwszych postępowań przetargowych oraz równocześnie z rozpoczęciem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 i czterech programów sektorowych, należało wprowadzić aktualizację zmian w szczegółowym budżecie projektu i samym wniosku. Były one związane z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach.

Po zgłoszeniu zmian do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 28.08.2014r., został podpisany aneks do umowy na realizację projektu, zawierający zaktualizowane wysokości transz.

Zmiana wartości ujętych we wniosku w szczegółowym budżecie projektu

L.p.	Szczegółowy budżet projektu przed zmianami	Szczegółowy budżet projektu po zmianach	Różnice/ Oszczędności
1. Całkowita wartość projektu	717 895,00 PLN	309 514,96 PLN	- 408 380,04 PLN
2. Kwota z dotacji	608 085,75 PLN	261 274,67 PLN	- 346 811,08 PLN
3. Wkład własny sfinansowany przez Partnerów	109 809,25 PLN	48 240,29 PLN	- 61 568,96 PLN